PROYECTO
WIKIPEDIA EN FRESNO, TOLIMA
EDITAR SUS CONTENIDOS Y PROMOVER SU USO

Proyecto: Wikipedia en Fresno, Tolima

Editar sus contenidos y promover su uso

CRONOGRAMA

ACTIVIDADES		Mes															
		Marzo				Abril				Mayo				Junio			
1. CONVOCATORIA A PARTICIPAR																	
1.1 Reunión con secretario de educación	x																
1.2 Reunión rectores		x															
1.3 Contacto con emisoras radio y televisión		x															
1.4 Colocar publicidad impresa instituciones			x			x				x							
1. 5 Contactar docentes para promover participación estudiantes y revisar contenidos				x	x												
1.6 ….																	
2. PREPARACIÓN RED LOCAL EN BIBLIOTECA VIRTUAL PARA MANEJO PROYECTO																	
2.1 Crear enlace y carpeta proyecto	x																
2.2 Definir estructura de carpetas		x															
3. PREPARACIÓN DOCUMENTOS, FORMATOS Y MATERIAL PROMOCIONAL																	
3.1 Presentación versión proyecto para difusión	x																
3.2 Diseño aviso impreso invitando a participación	x																

ACTIVIDADES		Mes															
3.3 Definir																	
3.3 ...																	
4. DEFINICIÓN DE TEMAS A INCLUIR Y MODELOS A SEGUIR																	
4.1 Circular lista modelos propuestos	x	x															
4.2 Definir temas que se incluirán en Fresno		x	x														
4.3 Definir modelo a seguir en cada tema		x	x														
5. RECEPCIÓN, MANEJO DE PROPUESTAS Y SELECCIÓN DE LAS 3 MEJORES POR TEMA																	
5.1 Proceso recepción				x	x	x	x	x	x	x							
5.2 Proceso de revisión					x	x	x	x	x	x	x						
5.3 Selección de las 3 mejores en cada tema										x	x	x					
5.4 Preparación de la versión final de cada tema											x	x					
6. TALLER PARA SUBIR NUEVA VERSIÓN A WIKIPEDIA																	
6.1 Coordinar con Grupo Wikimedistas de Colombia el taller										x	x						
6.2 Preparación del taller										x	x	x					
6.3 Llevar a cabo el taller													x				
7. PREPARACIÓN INFORME FINAL Y ENVÍO A WIKIPEDIA																	
7.1 Preparación del informe												x	x				
7.2 Envío del informe														x			